

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) |             |                                    |                |
|---|--|-------------|------------------------------------|----------------|
|   | Состав работ   | Объем работ | План проведения работ              | Вид работ      |
| Наружные стены  | ремонт отделки и заделка стыков  | 10п.м       | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |
| Цоколь  | затирка трещин   |             | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа)                                     | ремонт кровельного покрытия  | 1шт         | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |
| Кровля  | ремонт кровельного покрытия  | 50 м2       | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |
| Полы  | восстановление покрытия  |             | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |
| Окна  | ремонт рам, восстановление штапика   |             | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |
| Двери   | ремонт дверных полотен и коробок   | 2 шт        | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |
| Остекление  | восстановление остекления  | 4 кв.м      | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов  | восстановление изоляции  |             | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |
| Отмостка  | ремонт   |             | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления                           | гидравлическое испытание трубопровода  | 2948 м      | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления   | ремонт трубопроводов   | 2 м         | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления   | замена   | 2 шт        | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС   | ремонт трубопроводов   | 1,5м        | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС   | замена   | 2шт         | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС   | ремонт трубопроводов   | 1,5м        | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС   | замена   | 1 шт        | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации   | ремонт трубопроводов (ниши в квартирах)  | 160м        | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |
| Приемные клапаны  | необходимо заменить  |             | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |
| Световая электропроводка  | замена отдельных участков сетей  | 4м          | II квартал 2016г - I квартал 2017г | текущий ремонт |